



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКІЭ, ЩІЭНЫГЪЭМКІЭ,
ЩІАЛЭГЪУАЛЭ ІУЭХУХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРІУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНО
ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

П Р И К А З

«31» 01 2015 г.

№ 445

г. Нальчик

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году»**

В целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики (далее – ГИА)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году» (приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов разработать и представить в срок до 15 августа 2015 года в Минобрнауки КБР муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году.

3. Сектору мониторинга качества образования и аттестации обучающихся Минобрнауки КБР (Дышекова О.М.) обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.В. Кирина.

Заместитель
Председателя Правительства КБР-
министр образования, науки
и по делам молодежи КБР

Н.Г. Емузова

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году»**

	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Результат
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11	до 20 августа 2015г.	Кирин А.В. Дышекова О.М. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Статистический сборник, методические материалы
2.	Обсуждение на августовских педагогических совещаниях результатов ГИА-9, ГИА-11	с 20 по 28 августа 2015г.	Кирин А.В. Дышекова О.М. Руководители МОУО	Резолюции августовских совещаний
3.	Подготовка и представление в Рособрнадзор результатов самодиагностики проведения ЕГЭ в республике	до 3 августа 2015 г.	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Результаты самодиагностики
4.	Подготовка и представление в Рособрнадзор аналитических отчетов предметных комиссий ЕГЭ	до 10 августа 2015 г.	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Аналитические отчеты предметных комиссий
Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов				
5.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к	август-сентябрь 2015г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Руководители	Уменьшение доли выпускников, не получивших аттестат об основном общем среднем

	пересдаче ГИА по обязательным предметам		МОУО	общем образовании
6.	Корректировка программ повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников	август 2015 г.	Роголев А.Л. Кушчетеров А.В.	Откорректированные программы повышения квалификации и переподготовки учителей-предметников
7.	Проведение на диагностической основе курсов повышения квалификации в различных формах (очной, очно-заочной, дистанционной)	в течение 2015-2016 учебного года	Роголев А.Л. Кушчетеров А.В.	Повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА
8.	Участие в национальных исследованиях качества образования в области информационных технологий	октябрь 2015 года	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Качество образования обучающихся по информатике и ИКТ
9.	Проведение региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9 и 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию	в течение 2015-2016 учебного года	Дышекова О.М. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Определение уровня обученности учащихся 9-х, 11-х классов по русскому языку, математике, обществознанию. Разработка методических рекомендаций
10.	Организация и проведение онлайн-тестирования по общеобразовательным предметам в 11 классах	в течение учебного года	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Отработка технологии проведения ГИА
11.	Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11-х классах	февраль 2016 г.	Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Отработка технологии проведения ГИА
12.	Организация работы районных (городских) и школьных методических объединений учителей-предметников с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Руководители МОУО Руководители ОО	Повышение квалификации учителей-предметников
13.	Организация работы с обучающимися из «группы риска» с привлечением	в течение учебного года	Руководители МОУО	Повышение уровня подготовленности

	муниципальных ресурсных центров, учреждений дополнительного образования, районных (городских) и школьных методических объединений			обучающимися из «группы риска»
14.	Организация работы с мотивированными обучающимися через проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, НОУ	в течение учебного года	Руководители МОУО	Повышение уровня мотивации к изучению общеобразовательных предметов
Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА				
15.	Приведение региональных нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с требованиями федеральных документов	в течение всего периода	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11
16.	Подготовка инструктивных и иных документов по информационно-методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	в течение всего периода	Инструктивные и иные документы по информационно-методическому сопровождению ГИА-9, ГИА-11
Финансовое обеспечение ГИА				
17.	Расчет объема средств на финансирование расходов для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году	до 15.09.2015г.	Кирин А.В. Гукежева И.Н.	Смета расходов для проведения ГИА в 2016 г.
18.	Проведение конкурсных процедур по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	январь-февраль 2016 г.	Битуев А.Х.	Заключенные контракты на выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА Торги по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА
19.	Заключение договоров с физическими и	январь - апрель 2015г.	Битуев А.Х.	Заключенные договоры о

	юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА			предоставлении услуг в рамках подготовки и проведения ГИА
Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА				
20.	Проведение обучения (на региональном уровне): – муниципальных координаторов ГИА; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов; – ассистентов для участников ГИА с ОВЗ – уполномоченных ГЭК; – экспертов предметных комиссий	январь – март 2016 г. (по отдельному графику)	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Повышение уровня информированности специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
21.	Проведение семинара-совещания с членами конфликтных комиссий	февраль 2016 г. (по отдельному графику)	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	Повышение уровня информированности членов конфликтных комиссий по вопросам ГИА
22.	Проведение квалификационных испытаний для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий	февраль – март 2016 г. (по отдельному графику)	Роголев А.Л. Машуков А.Б. Кушчетеров А.В.	Отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов
Организационное сопровождение ГИА				
23.	Организация проведения ГИА в сентябрьские сроки: – сбор заявлений на участие ЕГЭ в сентябре 2015 года; – проведение ГИА-9, ГИА-11;	с 25 августа по 12 сентября 2015 г. по расписанию Минобрнауки РФ	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	Формирование базы данных участников ГИА, организованное проведение ГИА
24.	Мониторинг численности выпускников 9-х,	до 5 числа каждого	Машуков А.Б.	Сведения о количестве

	11-х классов общеобразовательных учреждений КБР	месяца		обучающихся 9, 11 классов
25.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников учреждений СПО; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ	до 1 декабря 2015 г.	Машуков А.Б.	Информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
26.	Формирование региональной и муниципальных информационных систем обеспечения проведения ГИА (АИС ГИА)	по графику ФЦТ	Машуков А.Б. Руководители МОУО	Внесение сведений в РИС
27.	Функционирование региональной и муниципальных информационных систем обеспечения проведения ГИА	в течение всего периода	Машуков А.Б. Руководители МОУО	Функционирование РИС
28.	Формирование и утверждение состава координаторов ГИА и операторов РБД муниципального уровня (далее – координаторов ГИА)	до 1 декабря 2015 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б..	Утверждение муниципальных ответственных координаторов ГИА и операторов РБД
29.	Формирование, утверждение, а также внесение данных в РИС: - членов ГЭК, уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9) – ППЭ; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для лиц с ОВЗ;	по графику ФЦТ	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	Утверждение состава ГЭК, состава уполномоченных ГЭК, ППЭ, работников ППЭ, составов предметных и конфликтных комиссий, внесение сведений в РИС

	- членов предметных комиссий; – членов конфликтных комиссий			
30.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам	до 1 февраля 2016 г.	Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	Наличие электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам
31.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ	в течение всего периода	Кирин А.В. Машуков А.Б.	Соответствие РЦОИ и ППЭ установленным требованиям
32.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья	в течение всего периода	Руководители МОУО	Создание в ППЭ условий для лиц с ОВЗ
33.	Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки	по расписанию Минобрнауки РФ	Дышекова О.М. Машуков А.Б. Руководители МОУО	Организованное проведение итогового сочинения
34.	Планирование работы регионального центра обработки информации	сентябрь 2015 г.	Машуков А.Б.	Утверждение плана работы РЦОИ
35.	Организация работы по взаимодействию с филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КБР, МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР	в течение всего периода	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	Осуществление взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по КБР, МВД по КБР, Министерством здравоохранения КБР
36.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещении для работы конфликтной комиссии	февраль 2016 г.	Кирин А.В. Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Тестирование системы видеонаблюдения
37.	Разработка заданий для проведения ГИА по предметам национально-региональной направленности	март 2016 г.	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	Комплекты заданий для проведения ГИА по предметам национально-региональной направленности

38.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	февраль-июнь 2015 г.	Хагажеев М.М.	Сбор заявлений и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
39.	Организация работы федеральных и региональных общественных наблюдателей	сентябрь 2015г.; март- июнь 2016г.	Хагажеев М.М.	Размещение ФОН, создание условий для организации общественного наблюдения в ППЭ
40.	Проведение ГИА	по расписанию Минобрнауки РФ	Кирин А.В. Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	Организованное и объективное проведение ГИА
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
41.	Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных районах (городских округах), в подведомственных Минобрнауки КБР учреждениях с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в течение всего периода	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Руководители МОУО	Повышение уровня информированности по вопросам ГИА
42.	Организация работы телефонов «горячей линии» в Минобрнауки КБР, региональном центре обработке информации, функционирование официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов	в течение всего периода	Дышекова О.М. Машуков А.Б. Небежева Т.В. Руководители МОУО	Функционирование телефонов «горячей линии» в Минобрнауки КБР, РЦОИ, официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов
43.	Проведение заседаний экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий	в течение всего периода	Емузова Н.Г. Кирин А.В. Дышекова О.М.	Ознакомление с НПА, координирование ГИА
44.	Организация и проведение совещаний с заместителями глав администраций муниципальных районов и городских	в течение всего периода	Емузова Н.Г. Кирин А.В. Дышекова О.М.	Повышение уровня информированности по вопросам ГИА,

	округов, руководителями МОУО и координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА		Руководители МОУО	координирование ГИА
45.	Организация работы по взаимодействию с республиканскими СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение всего периода	Дышекова О.М. Небежева Т.В.	Освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА
46.	Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА	в течение всего периода	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Руководители МОУО	Повышение уровня информированности по вопросам ГИА
Контрольно-надзорные мероприятия				
47.	Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям	март-апрель 2016 г.	Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР, члены ГЭК	Готовность ППЭ к проведению ГИА
48.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	сентябрь 2015 г.; март-июнь 2016 г.	Должностные лица управления по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки КБР	Исполнение законодательства в сфере законодательства в части проведения ГИА