

## План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2023 году

### График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ

| № | Мероприятие   | Срок                       | Ответственные  |
|---|---|----------------------------|--|
| 1 | Формирование списка региональных координаторов, организующих проведение ВПР в каждом субъекте Российской Федерации, участвующем в ВПР | До 03.02.2023              | Федеральный организатор,<br>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования (ОИВ) |
| 2 | Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме  | До 09.02.2023              | ОО   |
| 3 | Мониторинг формирования заявки от ОО на участие в ВПР. Корректировка (при необходимости)  | До 09.02.2023              | Региональные координаторы  |
| 4 | Консультирование региональных и/или муниципальных координаторов, организаторов ВПР в ОО   | 06.02.2023 –<br>30.05.2023 | Федеральный организатор  |
| 5 | Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной работы   | 01.03.2023 –<br>26.05.2023 | Федеральный организатор  |

|    |   |                                |   |
|----|---|--------------------------------|---|
| 6  | Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для региональных и/или муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР: в традиционной форме и в компьютерной форме  | 21.02.2023                     | Федеральный организатор                           |
| 7  | Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работы: в традиционной форме и в компьютерной форме   | 28.02.2023                     | Федеральный организатор                           |
| 8  | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме:<br>в 4-8 классах<br>в 10-11 классах   | До 04.03.2023<br>До 20.02.2023 | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
| 9  | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | До 20.02.2023                  | Региональные и/или муниципальные координаторы     |
| 10 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»   | До 11.03.2023                  | ОО  |
| 11 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках   | До 25.02.2023                  | Региональные координаторы                         |

|    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
|    | выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах   |  |                         |
| 12 | Размещение реквизитов доступа для участников 5-8 классов для выполнения проверочных работ в компьютерной форме по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»  | Не ранее чем за семь дней до дня проведения работы | Федеральный организатор |
| 13 | Размещение реквизитов доступа для участников для выполнения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах  | 09.03.2023   | Федеральный организатор |
| 14 | Размещение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 09.03.2023   | Федеральный организатор |
| 15 | Размещение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий проверочных работ по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» участников 5-8 классов в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»   | 31.03.2023   | Федеральный организатор |

|    |  |                         |   |
|----|--|-------------------------|---|
| 16 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | 06.03.2023 – 27.03.2023 | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
|----|--|-------------------------|---|

#### График проведения ВПР с контролем объективности результатов в 4-6 классах (в штатном режиме)

| 15.03.2023 –22.04.2023 (в любой день указанного периода)                      | 4 класс<br>«Русский язык» (часть 1 и часть 2), «Математика» | 5 класс<br>«Русский язык», «Математика» | 6 класс<br>«Русский язык», «Математика» |
|---|---|---|---|
| Размещение архивов с материалами в ЛК ФИС ОКО региональных координаторов      | С 13.03.2023  | С 13.03.2023                            | С 13.03.2023                            |
| Размещение критериев оценивания работ в ЛК ФИС ОКО региональных координаторов | С 13.03.2023  | С 13.03.2023                            | С 13.03.2023                            |
| Проведение работ  | 15.03.2023 –22.04.2023                                      | 15.03.2023 –22.04.2023                  | 15.03.2023 –22.04.2023                  |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов                              | 15.03.2023 –29.04.2023                                      | 15.03.2023 –29.04.2023                  | 15.03.2023 –29.04.2023                  |
| Получение результатов   | С 15.05.2023  |   |   |

#### График проведения ВПР в 4–8 классах (в штатном режиме)

| 15.03.2023 – 20.05.2023 (в | 4 класс<br>«Русский язык» | 5 класс<br>«Русский язык», | 6 класс<br>«Русский язык», | 7 класс<br>«Иностранный | 7 класс<br>«Русский язык», | 8 класс<br>«Русский язык», |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                            |                           |                            |                            |                         |                            |                            |

|   |   |   |              |   |  |  |
|---|---|---|--------------|---|--|--|
| любой день указанного периода)  | (часть 1 и часть 2),<br>«Математика»,<br>«Окружающий мир» | «Математика»,<br>«История»,<br>«Биология» | «Математика» | язык»<br>(английский язык, немецкий язык, французский язык) | «Математика» (в т.ч с углубленным изучением) | «Математика» (в т.ч с углубленным изучением) |
| Ознакомление с программным обеспечением и демонстрационными вариантами по иностранному языку                |   |   |              | С 27.03.2023  |  |  |
| Размещение архивов с материалами не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для | С 14.03.2023  | С 14.03.2023                              | С 14.03.2023 | С 03.04.2023  | С 14.03.2023                                 | С 14.03.2023                                 |

|   |  |                         |                         |                        |                         |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР)   |  |                         |                         |                        |                         |                         |
| Размещение критериев оценивания работ и форм сбора результатов не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 15.03.2023   | С 15.03.2023            | С 15.03.2023            | С 04.04.2023           | С 15.03.2023            | С 15.03.2023            |
| Проведение работ  | 15.03.2023 – 20.05.2023  | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 04.04.2023– 16.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов  | 15.03.2023 – 26.05.2023  | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 04.04.2023– 26.05.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 |
| Получение результатов   | - ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2023 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2023 г. |                         |                         |                        |                         |                         |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(первая волна);</p> <p>- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 29 апреля 2023 года (после 23:00 мск) до 26 мая 2023 года, начнут получать результаты с 7 июня 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 26 мая 2023 г. (вторая волна).</p> |
|--|--|

### График проведения ВПР в 5-8 классах (в компьютерной форме)

|  | <b>5 класс</b>                              | <b>6 класс</b>  | <b>7 класс</b>  | <b>8 класс</b>  |
|--|---|---|---|---|
| <b>04.04.2023 – 17.04.2023</b><br>(в любой день указанного периода)  | «История»,<br>«Биология»                    | «История»,<br>«Биология»,<br>«География»,<br>«Обществознание» | «История»,<br>«Биология»,<br>«География»,<br>«Обществознание» | «История»,<br>«Биология»,<br>«География»,<br>«Обществознание» |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочных работ в компьютерной форме                           | Не ранее чем за семь дней до дня проведения | Не ранее чем за семь дней до дня проведения                   | Не ранее чем за семь дней до дня проведения                   | Не ранее чем за семь дней до дня проведения                   |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 01.04.2023                                  | 01.04.2023  | 01.04.2023  | 01.04.2023  |
| <b>Проведение работ</b>  | 04.04.2023 –<br>17.04.2023                  | 04.04.2023 –<br>17.04.2023                                    | 04.04.2023 –<br>17.04.2023                                    | 04.04.2023 –<br>17.04.2023                                    |
| Резервный день для выполнения  | 18.04.2023                                  | 18.04.2023  | 18.04.2023  | 18.04.2023  |

|   |                            |                            |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| участниками работ в компьютерной форме. |                            |                            |                            |                            |
| Проверка работ                          | 05.04.2023 –<br>28.04.2023 | 05.04.2023 –<br>28.04.2023 | 05.04.2023 –<br>28.04.2023 | 05.04.2023 –<br>28.04.2023 |
| Получение результатов                   | С 15.05.2023               |                            |                            |                            |

### График проведения ВПР в традиционной форме в 6 - 8 классах по предметам на основе случайного выбора

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>15.03.2023 –20.05.2023</b><br>(в любой день<br>указанного периода)   | <b>6 класс</b><br>«География», «История»,<br>«Биология», «Обществознание»<br>(для каждого класса по двум<br>предметам на основе случайного<br>выбора) | <b>7 класс</b><br>«Биология», «Физика» (в т.ч с<br>углубленным изучением),<br>«География», «История»,<br>«Обществознание» (для каждого<br>класса по двум предметам на основе<br>случайного выбора) | <b>8 класс</b><br>«Биология», «Физика» (в т.ч с<br>углубленным изучением),<br>«География», «История», «Химия»,<br>«Обществознание» (для каждого<br>класса по двум предметам на основе<br>случайного выбора) |
| Размещение архивов с<br>материалами и форм<br>сбора результатов не<br>позднее 14.00 по<br>местному времени<br>накануне дня<br>проведения (варианты<br>для каждой ОО<br>генерируются на основе | С 14.03.2023  | С 14.03.2023   | С 14.03.2023  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| банка заданий ВПР)   |   |  |  |
| Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе | С 10.03.2023 до 12.05.2023<br>(распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО)  | С 10.03.2023 до 12.05.2023<br>(распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) | С 10.03.2023 до 12.05.2023<br>(распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) |
| Размещение критериев оценивания работ не позднее 12.00 по местному времени в день проведения   | С 15.03.2023  | С 15.03.2023   | С 15.03.2023   |
| <b>Проведение работ</b>  | 15.03.2023 –20.05.2023  | 15.03.2023 –20.05.2023   | 15.03.2023 –20.05.2023   |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов   | 15.03.2023 –26.05.2023  | 15.03.2023 –26.05.2023   | 15.03.2023 –26.05.2023   |
| Получение результатов  | <p>- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2023 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2023 г. (первая волна);</p> <p>- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 29 апреля 2023 года (после 23:00 мск) до 26 мая</p> |  |  |

|  |   |
|--|---|
|  | 2023 года, начнут получать результаты с 7 июня 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 26 мая 2023 г. (вторая волна). |
|--|---|

**График проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах (в режиме апробации)**

|   |  |
|---|--|
| <b>13.03.2023 – 18.03.2023</b> (в любой день указанного периода)  | <b>11 класс</b><br>единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам |
| Ознакомление с демонстрационным вариантом единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов | 06.03.2023   |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочной работы в компьютерной форме   | 09.03.2023   |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»  | 09.03.2023   |
| <b>Проведение работы</b>  | 13.03.2023 – 18.03.2023  |
| Резервный день для выполнения участниками работы  | 20.03.2023   |
| Проверка работ  | 21.03.2023-30.03.2023  |
| Получение результатов   | С 25.04.2023   |

**График проведения ВПР в 10 - 11 классах (в режиме апробации)**

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| <b>01.03.2023 – 25.03.2023</b> (в любой день указанного периода)   | <b>10 класс</b><br>«География» | <b>11 класс</b><br>«География», «История», «Химия», «Физика»,<br>«Биология», «Иностранный язык» (английский<br>язык, немецкий язык, французский язык), |
| Ознакомление с программным обеспечением и демонстрационными вариантами по иностранному языку   |                                | 21.02.2023   |
| Размещение архивов с материалами и форм сбора результатов не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | С 28.02.2023                   | С 28.02.2023   |
| Размещение критериев оценивания работ не позднее 12.00 по местному времени в день проведения   | С 01.03.2023                   | С 01.03.2023   |
| <b>Проведение работы</b>   | 01.03.2023 –<br>25.03.2023     | 01.03.2023 – 25.03.2023  |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов   | До 31.03.2023                  | До 31.03.2023  |
| Получение результатов  | С 25.04.2023                   | С 25.04.2023   |