



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЪЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩЫПЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58

УНАФЭ № 58

БЕГИМИ № 58

«14» 02 2022 г.

Об утверждении плана (дорожной карты) мероприятий по подготовке к капитальному ремонту зданий и оснащения в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района на 2022 год

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 15-ПП от 04 февраля 2022г. «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках реализации регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в «Кабардино-Балкарской Республике» и муниципальной программы «Развитие образования Эльбрусского муниципального района на 2021-2023 годы» местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:

1. Утвердить План (дорожная карта) мероприятий по подготовке к капитальному ремонту зданий и оснащения в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района на 2022г. (Приложение №1)

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.elbrus.kbr.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.

И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района

К.С. Соттаев



Утверждено:
 Постановлением местной
 администрации Эльбрусского
 муниципального района
 № 58от 04.02. 2022г.

План (дорожная карта) мероприятий
 по подготовке к капитальному ремонту зданий и оснащения
 в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы
 образования в Кабардино-Балкарской Республике»
 общеобразовательных организаций
 Эльбрусского муниципального района на 2022 год

№ п/п	мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1	Совещание при Главе администрации Эльбрусского муниципального района по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках Программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2022 годы , муниципальной Программы «Развития образования в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023годы».	28 января 2022 г.	МУ «Управление образования»	Первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, начальник Финотдела, начальник управления образования заместитель начальника управления образования- муниципальный координатор по капитальному ремонту. Протокол совещания.
2	Ознакомление с постановлением Правительства КБР «О внесении изменений в государственную программу КБР «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» № 15-ПП от 04.02.2022г. о включении общеобразовательных организаций в федеральную программу по капитальному ремонту и Региональным проектом Кабардино-Балкарской Республики « Модернизация школьной системы	До 07.02.2022 г.	МУ «Управление образования»	информирование руководителей и коллективов ОО

	образования в Кабардино-Балкарской Республике».				
3	Внесение изменений в муниципальную программу Эльбрусского муниципального района «Развитие образования Эльбрусского муниципального района на 2021-2023 годы».	До 09.02.2022г.	МУ «Управление образования»	Постановление главы местной администрации Эльбрусского района № 59 от 04.02.2022г.	
4	Создание муниципальной рабочей группы по определению вариантов оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): -перевод обучающихся в другое здание образовательной организации.	До 04.02.2022г.	МУ «Управление образования»	Приказ по ОО Акт оценки условий МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова» г.п. Тырныауз и МОУ «СОШ им. А.Ж.Доттуева» с.п. Кенделен (1-11 классы)	
5	Определение совместно с учредителем образовательных организаций, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта с учетом имеющихся условий.	До 11.02.2022г.	МУ «Управление образования»	Протокол совещания	
6	Обеспечение мер правового регулирования образовательного процесса на период капитального ремонта : - положение «О порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий образовательных организаций; -План («Дорожная карта ОО») организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения	До 21.02.2022г.	Директор ОО Рабочая группа ОО	Директор ОО: -Перевод части внеурочной деятельности и дополнительного образования в дистанционный формат -локальные акты ОО на период проведения капитального ремонта .	

	<p>зданий образовательных организаций; - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; расписание занятий внеурочной деятельности; расписание кружков и объединений (в рамках дополнительного образования); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; -оснащенность средствами обучения и воспитания и др.</p>			
7	<p>Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в другом здании ОО с выездом на место</p>	До 25.02.2022г.	Рабочая группа ОО	Протокол заседания Рабочей группы
8	<p>Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта</p>	До 28.02.2022г.	Рабочая группа ОО	Приказы директоров ОО об утверждении плана мероприятий
9	<p>Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОО, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта</p>	До 04.03.2022г.	Руководители ОО, классные руководители	Протоколы Совета родителей родительских классных собраний Официальный сайт ОО и социальные сети ОО

10	<p>Проведение мероприятий по созданию условий в принимающем здании ОО для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники 	До 12.04. 2022г.	Директор	Директор образовательной организации. Проведение косметического ремонта учебного кабинета
11	<p>Обеспечение перевозки обучающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса 	Апрель-май 2022г.	заместитель директора по воспитательной работе, ответственный за безопасность	Директор образовательной организации
12	Информирование Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики о включении в капитальный ремонт здания столовой и ее оснащении	До февраля 2022г.	Директор	Информационное письмо
13	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОО на период капитального ремонта	До 25.04.2022г.	Рабочая группа ОО Заместитель директора по АХР	<p>Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки.</p> <p>Помощь в организации учебного пространства на территории здания, где будет проходить образовательный процесс во время капитального ремонта</p> <p>ОО</p>
14	<p>Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников :</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление подлежащих списанию ; - списание изношенного; -определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта. 	До 25.03.2022г.	<p>Директор ОО, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, заведующие кабинетов, педагог-библиотекарь</p>	<p>Акты списания.</p> <p>Заявки на новые комплекты мебели, оборудования и учебники.</p>

15	<p>Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОО. Предоставление отчетов в МУ «Управление образования» и министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.</p>	До 15.03.2022 г.	Члены рабочей группы ОО	Приказ директора ОО о назначении ответственных лиц
----	--	---------------------	-------------------------------	---